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RESUMEN

El presente trabajo se enmarca en el proceso de sistematización de las experiencias desarrolladas 

dentro del proyecto: “Acceso, disponibilidad y uso sustentable del agua potable por medio de la 

implementación de un sistema de captación de agua lluvia (SCALL) para los pobladores de la Isla 

Caballo.” De la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Sede Regional Chorotega, por el Centro 

Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE). El cual se consiste en la 

ejecución de un sistema de potabilización de agua de lluvia para el EBAIS de la Isla Caballo, con el 

propósito de brindar una alternativa de abastecimiento de agua potable para este centro de salud, 

para que la población de este sitio se beneficie y pueda contar un servicio con las condiciones 

adecuadas, que permita garantizar calidad de salud para sus beneficiarios. Isla caballo presenta unas 

condiciones entre las que están la geografía y el clima, que han ocasionado que se limite el acceso 

del agua potable para sus habitantes, por lo que varias instituciones trabajan para resolver esta 

situación. Es donde el CEMEDE a través de un proyecto de Regionalización de la UNA, financiado 

por CONARE, lleva a cabo este proyecto. El proceso se llevó a cabo de manera participativa entre 

los profesionales de la UNA, la comunidad de Isla Caballo a través de la Asociación de Desarrollo 

Integral, el Comité de Aguas, el Área de Salud de Jicaral, la FAO, el Programa Interdisciplinario 

Costero, entre otras. El desarrollo del proceso de dio a través de tres años, en los cuales se obtuvo 

buenos resultados por la colaboración y el trabajo conjunto que se formó entre los diferentes actores.

  PALABRAS CLAVES   Agua de lluvia, sistema alternativo, cooperación, salud, agua potable.

ABSTRACT

This work is part of the systematization process of experiences developed within the project “Access, 

availability and sustainable use of drinking water through the implementation of a rainwater 

harvesting system (SCALL) for the inhabitants of Isla Caballo,” from the National University of 

Costa Rica (UNA), at the Chorotega Regional Campus, by the Mesoamerican Center for Sustainable 

Development of the Dry Tropics (CEMEDE). This project consists in the implementation of a 

rainwater potabilization system for the EBAIS of Isla Caballo, to provide an alternative drinking 

water supply for this health center so that the population of this site can benefit and have a service 

with adequate conditions to ensure the quality of health for their beneficiaries. Isla Caballo presents 
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conditions that include geography and climate, which have caused limited access to drinking water 

for its inhabitants, so several institutions are working to solve this situation. It is where CEMEDE 

carries out this project, which derives from a project of Regionalization of the UNA, financed by 

CONARE. The process was conducted in a participatory manner by professionals from UNA, the 

Isla Caballo community through the Integral Development Association, the Water Committee, the 

Jicaral Health Area, FAO, and the Coastal Interdisciplinary Program, among others. The development 

of the process took three years, in which good results were obtained due to the collaboration and 

the joint work that was formed between the different actors.

  KEYWORDS   Rainwater, alternative system, cooperation, health, drinking water.

  Introducción  

Costa Rica posee una abundante oferta hídrica, de cerca de 24.784 m3 por persona al año, más de 

tres veces el promedio mundial (7000 m3), las extracciones anuales totales para los distintos sectores 

se estiman en 24,5 km3. Las extracciones de agua para generación hidroeléctrica representaban 

el 80% del total, seguido por la agricultura con un 16%. El uso para consumo humano, turismo, 

industria y agroindustria representaban menos del 4% de la extracción total mientras que el uso 

de agua para generación térmica y usos comerciales es prácticamente nulo (Presidencia de la 

República et al. 2013).

El panorama en el manejo del agua es que existen pocas acciones que reflejen que las instituciones 

y los sectores productivos están tomando medidas para adaptarse a los efectos de intensificación 

de sequías e inundaciones, señalados con anticipación por los expertos. “La asignación del recurso 

hídrico por parte del MINAE no contempla la visión por cuencas y los efectos del cambio climático” y 

“Poca atención y conocimiento de los efectos actuales y futuros del cambio climático sobre el recurso 

hídrico y los impactos sobre sectores productivos” (Presidencia de la República et al., 2013, p. 92).

Esto se ve relejado en la influencia del fenómeno El Niño- Oscilación del Sur (ENOS), que ha 

tenido importantes consecuencias en la agricultura y muchas otras áreas productivas; estos efectos 

hacen evidente la necesidad de adaptación y mejora de la resiliencia en todas las actividades. La 

ganadería fue probablemente la más afectada, dado que tanto en las regiones con exceso de lluvia 

como en las de sequía se redujo la disponibilidad de alimento para los animales, en perjuicio de la 

productividad y rentabilidad del sector. La alta vulnerabilidad de la Península de Nicoya, como zona 

de vida tropical seca, ante el cambio climático hace necesaria la búsqueda de alternativas sostenibles 

para el maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Dentro de los recursos naturales 
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con mayor grado de preocupación está el agua, por su alto grado de contaminación y desperdicio 

por la errónea concepción de abundancia con la que cuenta la población.

El Pacífico Norte de Costa Rica presenta una particularidad climática, la ausencia de lluvias 

por seis meses, situación que limita la producción agropecuaria e incide directamente sobre la 

seguridad alimentaria. Esta región se caracteriza por encontrarse en el ecosistema denominado 

Bosque Tropical Seco, en el que se presenta la particularidad de que la estacionalidad entre periodos 

secos y lluviosos es muy bien marcada, donde en promedio se dan de seis a ocho meses de sequía, 

con precipitaciones promedio de 1500 mm a 2000 mm y una temperatura promedio que ronda los 

24°C. Ante la escasez de agua que afecta la región del Pacífico Seco de Costa Rica y los inminentes 

impactos que ha presentado el Cambio Climático en las actividades económicas y sociales, la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), a través del Centro Mesoamericano de Desarrollo 

Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE) y el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el 

Caribe (HIDROCEC), ambos ubicados en la Sede Regional Chorotega, han buscado y desarrollado, 

a través de diferentes proyectos de extensión e investigación, herramientas para la mitigación y 

adaptación al Cambio Climático para los habitantes de esta región y el resto del país, en este caso 

se presenta la experiencia obtenida por la utilización de un Sistema de Captación de Agua de Lluvia 

(SCALL) en el que se potabiliza esta agua para que sea apta para el consumo Humano.

Producir agua es un término un poco familiar por tratarse de un recurso que hasta hace poco era 

de fácil acceso, pero su escasez como problema global obliga a comprender que corre el riesgo de 

inminente agotamiento. Producir agua debe entenderse como las acciones encaminadas a proteger 

y recuperar las áreas vitales para la existencia del agua como son las zonas de filtración, áreas de 

recarga acuífera, nacientes, ríos y quebradas (Salinas Acosta, 2019).

La cosecha de agua de lluvia es definida como la recolección y concentración de agua de 

escorrentía, para usos productivos como de cultivos, pastos, árboles frutales y maderables, animales, 

acuicultura, recarga acuífera, belleza escénica y para usos domésticos. Para fines agrícolas, se 

define como un método para inducir, recolectar, almacenar y conservar el agua de escorrentía. Es 

una práctica muy artesanal y aún forma parte de muchos sistemas productivos en todo el mundo. 

(Ibraimo y Munguambe, 2007)

El aprovechamiento del agua de lluvia con fines de potabilización contribuye a reducir el porcentaje 

de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. El apoyo y 

proyección que se le pueda dar a los sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia 

representan una opción real para poder en un futuro cercano abastecer con agua en calidad y 

cantidad a personas que no cuenta con este derecho humano de acceso al agua.

En este contexto socio-ambiental, Isla Caballo presenta grandes limitaciones para el abastecimiento 

de agua potable, si bien la comunidad se abastece por medio de pozos de agua, están altamente 

contaminados y son seriamente afectados durante la estación seca, siendo una alternativa sustentable 



INICIO  Metodología de la sistematización  162

Licencia Creative Commons / Atribución-no-comercial / SinDerivadas 4.0 Internacional

de acceso al agua, los sistemas de cosecha de agua, lo que implica investigación y capacitación 

continua. Así el proyecto: “Acceso, disponibilidad y uso sustentable del agua potable por medio de la 
implementación de un sistema de captación de agua lluvia (SCALL) para los pobladores de la Isla Caballo”, 
viene a convertirse en una opción para solucionar en parte los problemas de abastecimiento de 

agua potable en la Región, mediante la investigación, el fomento y divulgación de la tecnología de 

cosecha de agua de lluvia, la cual será dirigida al ámbito académico, institucional y a integrantes 

de la comunidad y los comités de aguas y de desarrollo.

  Metodología de la sistematización  

Nuestra metodología se basó en la recopilación de la información generada en el tiempo que 

hemos laborado en el proyecto tomando en cuenta la minutas, los diálogos, las reuniones, los viajes 

a la isla, los informes, las fotografías, entrevista siguiendo una secuencia cronológica de nuestra 

intervención en la comunidad.

Mucho del trabajo lo realizamos con reuniones en la oficina donde nos dividíamos los temas 

para al final juntarlos y revisarlos, apoyados fuertemente por el internet a la hora de presentarnos 

los resúmenes y observaciones.

Con la información recopilada se fue elaborando el presente documento, pasando primero por 

la construcción de un plan de sistematización, el cual consistió en formular el Objetivo, el objeto y el 

eje del proceso de sistematización. Con la retroalimentación de los compañeros, el profesor a cargo 

del curso y los comentarios se procedió a la recopilación de la experiencia, la interpretación critica 

de la experiencia, la reconstrucción histórica, pasando por los hitos que tuvieron mayor impacto en 

al proceso desarrollado a lo largo del proyecto y la formulación de las preguntas generadoras de 

posibles escenarios vividos y donde se valoró lo que puede mejorar en el caso de replicar el proyecto 

en otra región y el análisis crítico de lo vivido durante la ejecución y desarrollo del proyecto.

LA HISTORIA DEL PROCESO DE LA EXPERIENCIA

La isla Caballo es una isla de Costa Rica, ubicada en el Golfo de Nicoya, a cuarenta minutos en 

lancha de la ciudad de Puntarenas A una distancia aproximada de 12 kilómetros, del Puerto de 

Puntarenas, a 5 kilómetros de Playa Naranjo y 8 de Punta Morales; y localizada en la parte interna 

del Golfo de Nicoya, entre las Isla Lucas y Venado. Es parte del cantón central de Puntarenas, 



INICIO  Metodología de la sistematización  163

Licencia Creative Commons / Atribución-no-comercial / SinDerivadas 4.0 Internacional

perteneciente a la provincia del mismo nombre. Presenta una topografía montañosa, además de 

algunas playas donde se ubican las viviendas de la población. Geológicamente se originó durante el 

periodo Terciario, en la época del Mioceno, al igual que las otras islas del Golfo. Posee un ecosistema 

insular bien definido, compuesto por árboles de pochote, flor blanca, cenízaro, guanacaste, indio 

desnudo, tempisque, palmas de viscoyol y lianas trepadoras. Existen algunos mamíferos como 

mapaches cangrejeros y armadillos, reptiles como los garrobos, y una importante avifauna compuesta 

de búhos, gaviotas, piqueros, pelícanos y tijeretas de mar.

Cuenta con 384 habitantes de 150 familias, descendientes de los primeros colonos que llegaron 

en 1912 abarca aproximadamente 150 hectáreas. Estos pobladores se distribuyen entre dos 

comunidades, Playa Torres y Playa Coronado, las cuales subsisten principalmente de la pesca 

artesanal. La isla cuenta con una unidad pedagógica (Escuela y colegio), un centro de salud y una 

iglesia, y obtiene el agua de pozos excavados. La energía eléctrica es provista por un generador 

eléctrico y algunas casas cuentan con paneles solares.

El promedio nacional de agua para consumo humano en el país es de 250 litros de agua/persona/

día (MINAE, 2009), mientras que el promedio de consumo de los habitantes de la Isla Caballo es 

de alrededor de los 80 litros agua/persona/día, 32% del promedio nacional.

En 1996 la Municipalidad de Puntarenas y una empresa privada presentan a un número muy 

reducido de isleños un plan regulador parcial de la Isla Caballo, el propósito era desarrollar un 

proyecto turístico que abarcaría el 60% de la Isla. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en 

sesión ordinaria # 4634 y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en sesión ordinaria 

#4629 aprobaron el plan regulador de la Isla Caballo. En marzo de 1997, la Municipalidad de 

Puntarenas, en sesión ordinaria # 406, aprueba el plan regulador de la Isla Caballo. Para el 2002 

llega a la Asamblea Legislativa la concesión que a la fecha no ha sido otorgada.

En el 2015 se impone un recurso de amparo ante las autoridades de la Municipalidad de 

Puntarenas y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que se le brinde 

servicio de agua potable a los habitantes de esta Isla, alrededor de unas 300 personas, pero por las 

condiciones geográficas y la distancia en la que se encuentra de las costas más cercanas, las cuales 

son: Playa Naranjo, Punta Morales y Puntarenas se hace imposible establecer una red de distribución 

hasta el sitio. Las condiciones del terreno de la Isla hacen difícil la distribución adecuada del agua a 

todos los sitios habitados; por lo que en el 2016 el AyA opta por llevarle a los pobladores de la Isla 

dos pichingas de agua diariamente desde Puntarenas, lo que limita los quehaceres diarios de los 

pobladores ya que deben estar atentos al momento en que pase la lancha que les lleva el agua, de 

lo contrario perderían la poca agua potable para poder realizar sus actividades diarias. Por lo que 

la implementación de elementos y tecnologías que puedan ayudar a esta comunidad es de gran 

ayuda y sería un gran paso para la búsqueda de alternativas que ayuden a combatir los efectos de 

las condiciones climáticas extremas como la sequía.
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Figura 2. Ubicación de la Isla Caballo, Puntarenas, Costa Rica.

Este proceso en Isla Caballo se desarrolló gracias al contacto que tuvo el director de la Unidad 

Pedagógica de la Isla desde el 2015. Donde los funcionarios Adolfo Salinas y Marcela Vargas, por 

diversas razones de ejecución de proyectos se perdió el contacto, retomándose a finales del 2016. Se 

abre la oportunidad de ejecutar un proyecto de Regionalización de CONARE, estos fondos se destinan 

a la atención de necesidades de los pueblos ubicados en las zonas lejanas del Valle Central, por lo 

que se contacta nuevamente con el director de la Unidad Pedagógica. También se contó con el apoyo 

de colegas de la Sede Central de la UNA, para establecer contactos con los actores clave de la Isla.

En las primeras sesiones de trabajo con la comunidad se contó con el apoyo de los miembros de 

la Asociación de Desarrollo y el Comité de Aguas de la Isla Caballo, por lo que de manera conjunta 

se decide colocar el sistema de potabilización en el Equipo Básico de Atención Integral en Salud 

(EBAIS) de la Caja Costarricense de Seguro Social de la unidad de Jicaral (área peninsular). Por 
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lo que se procede a establecer el contacto con las autoridades de la caja específicamente con el 

Dr. José Fabio Quesada Córdoba, Director General del Área de Salud de la Península de Nicoya y 

Dr. Wilbert Aju Venegas, médico jefe del sector de Jicaral de Puntarenas., los que estuvieron de 

acuerdo y se mostraron anuentes a la colaboración, ya que el EBAIS contaba con orden de cierre 

por no contar con agua potable para la atención de los pacientes.

Cuando los líderes de la comunidad ven la necesidad de hacer algo por el agua del EBAIS, ya que 

es el centro médico de la comunidad que carece del agua para la atención médica y nos proponen 

desarrollar una infraestructura que dote del líquido al centro médico para que sigan funcionando, 

así nosotros los funcionarios del CEMEDE UNA les invitamos a hacer una visita a nuestra sede 

en Nicoya, para que pudieran ver el SCALL llamado NIMBU que desarrollamos, con el objetivo 

puedan visualizar una infraestructura similar en la isla adaptado a su realidad, ya que en la isla no 

hay electricidad por lo que se ocuparía que funcione con paneles solares para sistemas de bombeo 

y purificación adaptados a ellos.

A partir de ahí de inicia el proceso de planeación de la instalación del SCALL, por lo que con 

la colaboración constante de don Joel Rojas Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo y 

su hermano don Ángel Rojas Rojas, quien muy atentamente nos colabora con el transporte para 

acceder a la Isla Caballo en su lancha, y otros miembros del Comité de Agua se inician las obras de 

preparación del terreno. Por parte del equipo de CEMEDE se inician los procesos de compra de 

los materiales y demás insumos para el establecimiento del sistema de captación y potabilización 

de agua de lluvia. Para este punto se inicia la logística para poder determinar los puntos de ingreso 

de los materiales para la construcción, por lo que en una gira de campo se establece contacto 

con los compañeros de la UNA de la Estación Nacional de Ciencias Marino-Costeras (ECMAR), 

ubicada en Punta Morales, Chomes de Puntarenas; los cuales muy atentamente se disponen a 

cedernos las instalaciones para el almacenaje y carga de los materiales de construcción dentro de 

sus instalaciones, en un pequeño puerto con el que cuentan.

Algo importante de mencionar es la ayuda que nos proporcionó la FAO, que, a través del Ingeniero 

Diego Fallas, ya que nos dieron una donación de dos tanques de agua con una capacidad de 5000 

litros cada uno, esta donación rondo los 1000 dólares, ayuda vital para captar más agua, ya que 

la propuesta solo tenía planeado comprar 2 tanques, esto permitirá contar con 4 tanques y una 

capacidad total de 20000 litros o 20 m3 de agua de lluvia almacenada.

La posibilidad de contar con tres puntos de acceso para poder ingresar los materiales y el apoyo 

de la familia Rojas se pudo hacer ingreso y traslado de los diferentes materiales a la Isla. Otro 

elemento a favor fue que para las fechas establecidas para el ingreso de los materiales el clima 

fue apto para la navegación, ya que existen periodos en los que las condiciones de mucha lluvia o 

fuertes vientos limitan el ingreso de las lanchas a la Isla. El proceso de la construcción del sistema 

fue lento, principalmente por los procesos de trámite y las gestiones que se realizan a lo interno 

de la institución, pero afortunadamente se dio todo el proceso.
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INTERPRETACIÓN CRITICA

Uno de los primeros puntos que permitió que esta propuesta se llevara a cabo fue el acercamiento 

del director de la Unidad Pedagógica con los funcionarios del CEMEDE. Pese a que se perdió el 

contacto en el 2015, el año siguiente de intentó contactar con el director, pero fue donde nos 

encontramos con la sorpresa de que había sido cambiado. Este punto es importante a considerar 

para futuras propuestas, ya que a pesar de que se intentó hacer el proyecto antes, por movimientos 

en esa Unidad Pedagógica, de los cuales el equipo de CEMEDE desconocía, casi se pierde la 

oportunidad de ejecutar el proyecto en la Isla Caballo.

Un elemento a favor que se tuvo para la ejecución del proyecto es la constante participación 

de la UNA en la Isla Caballo y la península de Nicoya. Por lo que, a través de otros colegas, se pudo 

retomar el contacto con el director de la Unidad Pedagógica a finales del 2016.

Para el 2017, cuando el proyecto obtuvo el aval para ejecutarse, se pudo contar con el apoyo de 

otros colegas de la UNA, del Programa Interdisciplinario Costero, quienes nos ayudaron a contactar 

con los actores clave que nos han colaborado durante todo el proceso. Ya que representaban a los 

grupos comunales de la comunidad y ya con ellos pudimos concretar la idea y decidir conjuntamente 

donde se podría instalar el sistema de potabilización de agua de lluvia, en este punto se dio uno 

de los principales cambios al proyecto, ya que originalmente se pensaba establecer en la Unidad 

Pedagógica, pero nos enteramos de que estaba en proyecto por parte del Ministerio de Educación 

la construcción de unas nuevas estructuras, por lo que corríamos el riesgo de que el sistema tuviera 

que ser movido de sitio, con la posibilidad de algún daño del equipo en el traslado.

Desde el inicio del proyecto y en los acercamientos con los actores, las ideas y propuestas fueron 

claras en que el proyecto es una herramienta para solucionar puntualmente uno de los problemas 

del faltante del agua, esto nos permitió que, a pesar de no ser una solución definitiva, al menos 

colabora a la mayor parte de la comunidad, ya que es uno de los sitios de mayor concurrencia por 

los habitantes de la Isla.

Una de las condiciones con las que tuvimos que “jugar” para el ingreso de los materiales, fueron 

las condiciones climáticas y los cambios de mareas. Esto ya que en condiciones de lluvia intensa o 

fuertes vientos no se podía ingresar los materiales, por el riesgo de que la lancha se pudiera volcar o 

hundir. Por lo que la buena relación que se estableció con los pobladores de la Isla permitió planear 

diferentes escenarios para poder ingresar los materiales. Además de la suerte de contar con los 

colegas de la ECMAR tan cerca de la Isla y que nos permitieran ingresar algunos materiales por ahí.

El poder contar con estas diferentes posibilidades para el ingreso: Playa Naranjo, Playa Blanca 

y la ECMAR fue estratégico ya que la coordinación con Don Ángel para que nos apoyará con el 

traslado de los materiales se dio de la manera adecuada. Por lo que para colegas que quieran 

ejecutar proyectos de este tipo siempre deben considerar todas las posibilidades de ingreso a los 
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sitios de trabajo, para que las diferentes condiciones ambientales no limiten la ejecución de las 

acciones propuestas.

Otro elemento encontrado, fue con el poco apoyo del Gobierno Local, ya que se presentó el 

proyecto para contar con un visto bueno para su ejecución y en el momento la mayoría de los 

representantes presentaron su interés en la participación, pero no se pudo contar con nada formal 

por parte de ellos. Además, por comentarios de los miembros de la comunidad indican que estos 

funcionarios solo se acercan cuando hay periodos electorales cerca o cuando hay algún problema 

grave y es necesario resolverlo de emergencia.

Algunas trabas con las que contó el proyecto fueron algunos procesos administrativos a lo 

interno de la UNA, que por burocracia no permitían una fluida ejecución de las acciones propuestas, 

estos problemas se presentaron en todos los niveles administrativos, y se entiende que hay pasos 

a seguir para la obtención de los resultados, pero se recomienda estar preparado para cualquier 

imprevisto en la ejecución y siempre dispuesto de buscar soluciones rápidas a los mismos.

Otro punto importante que pudo desarrollarse gracias al proyecto, fue el ingreso de dos grupos 

de estudiantes de la Sede Chorotega a la Isla Caballo de los cursos de Cosecha de agua y energías 

renovables y recursos hídricos, permitiendo dar a conocer la experiencia desarrollada por el 

proyecto y dando a conocer a los estudiantes una visión cercana de la realidad que viven diferentes 

poblaciones del país. Estos casos fueron interesantes ya que muchos de estos estudiantes no habían 

tenido la oportunidad de andar en lancha y la mayoría tampoco conocía el sitio y menos la situación 

del acceso al agua por la que pasa la población de la Isla. Poder facilitar esos procesos de vivencias 

hacia los estudiantes de la UNA ha sido uno de los elementos por los que más se ha preocupado 

la Universidad en el proceso de formación de profesionales capaces de poder interactuar con la 

población en general y sensibles ante las diferentes necesidades que afronta el país, además hemos 

tenido la oportunidad de compartir la experiencia de este proyecto con estudiantes extranjeros que 

nos visitaron de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos de América y dos estudiantes 

pasantes de la ONG Mar y Mundo de Canadá, además a través del proyecto dos estudiantes de la 

sede chorotega hicieron una propuesta al concurso FOCAES y se las aprobaron, está en el tema 

del manejo de los residuos sólidos.

El apoyo de los miembros de la Asociación de Desarrollo, el Comité de Agua de la Isla y el Comité 

de Salud ha sido uno de los elementos que ha logrado que este proyecto se ejecute adecuadamente, 

ya que ellos se han identificado con el proyecto y lo han asumido propio desde que vieron que 

realmente las acciones propuestas en los primeros talleres del proyecto se han ido cumpliendo 

poco a poco. Uno de los factores que más marcó ese compromiso fue ver los tanques de captación 

y la construcción de las estructuras, ya que en ese momento si vieron que el proyecto iba en serio 

y que no eran promesas vacías como les ha ocurrido con otras instituciones. Este elemento ha 

propiciado que ellos se involucren en el cuido de la estructura y estén al pendiente de la cantidad de 

agua presente en los tanques de almacenamiento y que las demás estructuras se mantengan bien.
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Algunos de los pobladores involucrados en el proceso agradecen profundamente el apoyo que 

se les pudo dar con este proyecto, ya que han estado utilizando el agua del sistema para acciones 

de limpieza y mantenimiento del EBAIS. Expresan que gracias a poder contar con agua dentro 

del EBAIS les facilita las acciones de limpieza, ya que antes tenían que cargar el agua desde otros 

sectores o hasta de la misma playa, lo que les provocaba un gran desgaste físico.

Otra de las opiniones de los pobladores de Isla caballo es que el proyecto es muy atractivo 

desde el punto ambiental, utiliza agua de lluvia para abastecerse, además de que los instrumentos 

eléctricos, son alimentados energía proveniente de paneles solares. Expresan el deseo de que más 

instituciones generen iniciativas como esta, ya que, a pesar de que es un módulo pequeño genera 

una gran oportunidad de desarrollo en una comunidad con una gran problemática de acceso al agua 

potable. También esperan que se pueda desarrollar un proyecto como este a mayor escala para 

toda la comunidad, como una alternativa ante los largos periodos de espera a que las autoridades 

gubernamentales les den una solución a la problemática del agua en la Isla Caballo.

Además, dentro de los procesos de interacción con la población de la Isla, se contó con la colaboración 

de los compañeros del HIDROCEC. La compañera Johana Rojas colaboró con una charla sobre la calidad 

del agua y la necesidad de que la población tenga acceso al agua de calidad. Esta capacitación abrió 

un espacio para el intercambio de opiniones, ya que la población defiende que a ellos el agua de los 

pozos de la Isla no les afecta y que más bien ellos han desarrollado tolerancia al consumo de esa agua.

  Conclusiones, aprendizajes y recomendaciones  

CONCLUSIONES

•	 Los Sistemas de captación de agua lluvia son una opción real para esta comunidad con mucha 

limitante hídrica, desde antes de que el proyecto se llevara a cabo, los pobladores de esta 

comunidad optaron para utilizar el agua de lluvia para acciones como limpieza y otras, ellos de 

manera artesanal tenían sus propios sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia.

•	 El trabajo en equipo (Universidad, CCSS, Comité de agua y la ADI) permitió elaborar el Módulo 

SCALL de la isla llamado NIMBU II, ya que muchas de las acciones desarrolladas no se hubieran 

efectuado con éxito sin estas colaboraciones. Además del apoyo de la comunidad el traslado de los 

materiales, el apoyo en el cuido de los equipos, el involucramiento y la apropiación de la estructura.

•	 La donación de instituciones al proyecto fue vital para su desarrollo (dos tanques donados por 

la FAO), ya que al contar con presupuestos limitados no hubiéramos podido comprar estos.
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•	 La familia Rojas Peralta fue uno de los principales pilares en la ejecución del proyecto por su 

apoyo incondicional en todo el proceso del proyecto, ya que gracias a ellos contábamos con el 

transporte para el ingreso a la Isla, además de que en muchas ocasiones nos brindaban un espacio 

en su hogar para poder realizar los talleres o reuniones, así como brindarnos la alimentación 

en muchas ocasiones.

APRENDIZAJE

•	 El trabajar con los líderes de la comunidad te da ventajas ya que ellos son los que en primer 

lugar se involucran y benefician con las acciones desarrolladas, además de que se apropian de 

las acciones desarrolladas y sirven como nexo con el resto de la comunidad.

•	 Adaptarnos al ritmo de trabajo de ellos, muchas veces aprovechamos la ventana de tiempo de 

la veda de la pesca para realizar talleres y actividades vinculantes con el proyecto.

•	 Muchas veces la participación institucional (en todo nivel) no se da de la manera esperada, no 

solo por parte de las comunidades, si no que incluso entre instituciones no hay apoyo para la 

ejecución de acciones en beneficio de la sociedad civil.

•	 Las comunidades con necesidades puntuales prefieren las acciones concretas en vez de que se 

les ilusione con promesas de cosas que al corto o mediano plazo no se ejecutarán, además de 

que en muchas ocasiones se cansan de participar en eventos en los que solamente se les dan 

ilusiones sobre acciones que no llegan de la manera en que ellos esperan.

RECOMENDACIONES

•	 Continuar impulsando la tecnología de los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia SCALL 

en la isla, como una medida para luchar contra la falta de agua en la comunidad de isla caballo.

•	 La UNA tiene que seguir manteniendo ese papel protagonista en la isla, más el tema del agua, 

pero con acciones concretas.

•	 Buscar recursos externos para desarrollar un SCALL comunal con una capacidad igual o superior 

a 500 m3.

•	 La comunicación constante con los actores involucrados es esencial para la ejecución de 

propuestas en poblaciones vulnerables, que de esta manera sienten el apoyo institucional.

•	 Contar con una planeación en la cual se puedan contemplar la mayor cantidad de imprevistos 

posibles para poder realizar una adecuada ejecución con la menor cantidad de complicaciones 

posible.
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Figura A1. Reunión con los líderes de 
la comunidad en la presentación de la 
propuesta.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EL 18 MAYO DE 2017.

Figura A2. EBAIS de Isla Caballo, 
Puntarenas, Costa Rica.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE 
LOS AUTORES.
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Figura A3. Reunión con el Dr. Aju 
y el Dr. Quesada encargados de la 
clínica de Jicaral y del sector salud 
del área peninsular para presentación 
de propuesta.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EL 28 MAYO DE 
2017.

Figura A4. Escogencia de la ubicación 
de la construcción del SCALL, con los 
líderes de la ADI y comité de agua.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EL 10 AGOSTO DE 
2017.
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Figura A5. Traslado de los materiales 
de construcción de Playa Blanca de 
Chomes a Isla Caballo.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE 
LOS AUTORES, TOMADA EL 29 DE 
AGOSTO DE 2017.

Figura A6. Traslado de los tanques desde 
la ECMAR en Punta Morales hacia la Isla 
Caballo.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EL 21 SETIEMBRE DE 
2017.
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Figura A7. Inicio de la construcción 
de SCALL en la isla caballo.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE 
LOS AUTORES, TOMADA EL 7 
NOVIEMBRE DE 2017.

Figura A8. Supervisión de proyecto 
por parte de la vicerrectoría de 
extensión de la UNA.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EL 22 DE MAYO 
DE 2018.
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Figura A9. Grupo de estudiantes del curso 
Cosecha de agua impartido en la sede de 
la UNA en Nicoya visitando el proyecto.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EL 15 DE MAYO DE 
2018.

Figura A10. Taller sobre Calidad de 
agua en la Isla Caballo.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EN AGOSTO DE 
2018.
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Figura A11. Módulo SCALL de Isla 
Caballo finalizado y operando.
NOTA. IMAGEN PROPIEDAD DE LOS 
AUTORES, TOMADA EN MARZO DE 
2019.

Figura A12. Participación en mesa 
redonda en la sede central de la UNA.
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Figura A13. Programa ruta Ojo al Clima del seminario Universidad junto a la Ruta del Clima y Latin Clima, compartiendo 
las experiencias de los Sistemas de Cosecha de Agua de Lluvia (SCALL) y sus implicaciones a la adaptación y migración 
al Cambio Climático. 2018.
NOTA. PROPIEDAD DE LOS AUTORES. DE CLICK PARA ESCUCHAR AHORA

http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas?playlist=530&track=722132875

	Implementación de un sistema alternativo de captación y potabilización de agua de lluvia para el acceso de agua potable para los pobladores de Isla Caballo, Puntarenas, Costa Rica
	Resumen
	Abstract
	  Introducción  
	  Metodología de la sistematización  
	  Conclusiones, aprendizajes y recomendaciones  
	  Referencias  

